

План мероприятий «дорожная карта» по введению федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1. Нормативное обеспечение введения ФООП				
1.1	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	25-28 апреля 2023г	Марчукова Г.В., директор	Издан приказ об утверждении «дорожной карты» по введению ФООП
1.2	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	28 апреля – 31 августа 2023	Мартынова Е.Н., заместитель директора Методический совет	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП
1.3	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	4 мая – 30 июня 2023	Координационный совет, рабочие группы	Внесены изменения в локальные нормативные правовые акты в соответствии с положениями ФООП (Положения, образовательные программы)
1.4	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП	июнь-август 2023г	Координационный совет, рабочие группы	Внесены изменения в действующие ООП в соответствии с ФООП
1.5	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП	До 1 сентября 2023 года	Педагогический совет	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП
2. Методическое обеспечение введения ФООП				
2.1	Рассмотрение вопроса введения ФООП на заседании педагогического совета МБОУ «СОШ №28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»	25-31 мая 2023г 25-30 ноября 2023г	Марчукова Г.В., директор	Педагогические работники ознакомлены с основными положениями ФООП, спланированы меры по введению ФООП в образовательной организации на 2023 г
2.2	Организация и проведение методических семинаров по актуальным вопросам введения ФООП, разработке рабочих программ по учебным предметам	11-25 августа 2023	Мартынова Е.Н., заместитель директора Методический совет	Обеспечено методическое сопровождение педагогической деятельности по актуальным вопросам введения ФООП, использования конструктора рабочих

				программ
2.3	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения ФООП, реализации федеральных базовых рабочих программ	28 апреля - 30 декабря 2023	Мартынова Е.Н., заместитель директора Методический совет	Обеспечено организационно-методическое сопровождение введения ФООП
2.4	Организация включения в педагогическую деятельность федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС ОО, ФООП	28 апреля - 30 декабря 2023	Мартынова Е.Н., заместитель директора Методический совет	Снижена нагрузка на педагога при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
2.5	Формирование плана функционирования ВСОКО, ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	Координационный совет	Обеспечено единое методическое пространство в части оценки условий и качества образовательной деятельности
3. Кадровое обеспечение введения ФООП				
3.1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных рабочих программ	апрель – июнь 2023 г	Мартынова Е.Н., заместитель директора	Выявлены профессиональные дефициты. Скорректированы планы работы МО по устранению выявленных дефицитов.
3.2	Организация обучения на курсах повышения квалификации педагогических работников, управленческих кадров, участвующих в разработке и реализации ООП ОО в соответствии с ФООП (в рамках курсов по обновленным ФГОС)	апрель – июнь 2023 г	Мартынова Е.Н., заместитель директора	Обеспечено повышение квалификации педагогических работников
4. Мониторинг готовности образовательной организации к введению ФООП				
4.1	Участие в мониторинге готовности МБОУ «СОШ	По запросу	Координационный совет	Анализ готовности МБОУ «СОШ № 28 с

	№ 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» к введению ФООП			углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»
4.2	Участие в самодиагностике реализации МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» ФООП, федеральных рабочих программ	сентябрь - декабря 2023	Координационный совет	Анализ качества реализации в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» ФООП
5. Информационное обеспечение введения ФООП				
5.1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФООП в МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова»	ежемесячно	Нестерова Н.А., учитель информатики	Ознакомление участников образовательных отношений и общественности о возможностях, предоставляемых МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» при реализации ФООП

Мониторинг готовности педагогов МБОУ «СОШ № 28 с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А.Угарова» к введению обновленных ФООП

Цель мониторинга: определить уровень готовности педагогов к введению ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО

Задачи мониторинга:

- получение комплексной информации об уровне готовности педагогов школы к внедрению обновленных ФООП НОО, ФООП ООО и ФООП СОО
- о состоянии управления процессом подготовки школы к введению обновленных ФООП.

№	Показатели	Единица измерения да/нет	Оценка состояния		Примечание
			01.05.2023	01.08.2023	
1	Повышение квалификации, обеспечивающее профессиональную компетентность в организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными ФГОС НОО, ООО, СОО, требованиями ФООП	да/нет			
2	Использование УМК, соответствующие ФООП, ФПУ	да/нет			
3	Разработка рабочей программы по учебному предмету с использованием федерального онлайн-конструктора рабочих программ	ID программы			
4	В календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности	да/нет			
5	В педагогическую деятельность включены электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС	да/нет			
6	У педагога имеется банк приемов по решению в урочной и внеурочной деятельности задач воспитания	да/нет			
7	Разработаны программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями и структурой ФООП	да/нет			

8	Учитель владеет технологиями обучения и формами организации урока на основе системно - деятельностного подхода:	да/нет			
8.1	технологии проектной деятельности, в том числе реализации индивидуальных проектов учащихся	да/нет			
8.2	технологии организации учебно-исследовательской деятельности	да/нет			
8.3	технологии уровневой дифференциации	да/нет			
8.4	технологии развивающего обучения	да/нет			
8.5	обучение на основе учебных ситуаций	да/нет			
8.6	коммуникативные технологии	да/нет			
8.7	технология развития критического мышления	да/нет			
9	Используются интернет-ресурсы для организации дистанционной поддержки обучения	да/нет			
10	Интернет для оперативного информирования и взаимодействия с родителями	да/нет			
11	Учитель имеет инструменты для формирования и оценки функциональной грамотности:	да/нет			
11.1	стандартизированные материалы открытого банка заданий по функциональной грамотности	да/нет			
11.2	авторский инструментарий по формированию и оценке функциональной грамотности	да/нет			
12	Учитель имеет инструменты для оценки сформированности УУД:	да/нет			
12.1	стандартизированные материалы ОО (компетентностно-ориентированные задания, карты наблюдений)	да/нет			
12.2	авторский инструментарий по оценке сформированности УУД	да/нет			

План работы методического объединения по введению ФООП

№	Содержание деятельности	Сроки	Планируемый результат
1	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	май, август	Наличие объективной информации о готовности педагогов к переходу на ФООП
2	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП членами МО	май	Принятие педагогами школы необходимости перехода на ФООП
3	Участие в курсах повышения квалификации	апрель-сентябрь	100% охват курсовой подготовкой
4	Участие в методических семинарах педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП	май-август	Ликвидация профессиональных затруднений, повышение профессиональной компетентности педагогов
5	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам реализации ФООП и федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	
6	Консультирование педагогов школы по вопросам введения ФООП, особенностей реализации федеральных рабочих программ учебных предметов	В течение учебного года	
7	Создание рабочих групп учителей по методическим проблемам, связанным с реализацией федеральных рабочих программ по учебным предметам	В течение учебного года	
8	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» на уровне НОО	июнь	
9	Изучение особенностей обязательных федеральных рабочих программ по учебным	июнь	Представление педагогов о требованиях к содержанию и планируемых результатах

	предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО		освоения федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «ОБЖ» на уровнях ООО и СОО
10	Изучение федеральной рабочей программы воспитания. Учет федеральной рабочей программы воспитания при разработке рабочих программ по учебным предметам	апрель-июнь	Разработка рабочих программ по учебным предметам с учетом федеральной рабочей программы воспитания
11	Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП. Использование онлайн-конструктора рабочих программ	апрель–август	Наличие рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебных модулей в соответствии с ФООП
12	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО / ООО / СОО в соответствии с ФООП	В течение всего периода реализации ООП	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ОО в соответствии с ФООП НОО